

Số: **32** /NQ-HĐND

Thăng Bình, ngày **04** tháng **8** năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm C
thuộc kế hoạch đầu tư công

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THĂNG BÌNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 02 tháng 7 năm 2020 của Hội
đồng nhân dân huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
của huyện Thăng Bình; Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 01 tháng 10 năm
2020 của Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình về Quyết định chủ trương đầu
tư dự án nhóm C thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Nghị quyết số
05/NQ-HĐND ngày 21 tháng 3 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Thăng
Bình, về điều chỉnh, bổ sung Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C năm
2022;

Sau khi xem xét Tờ trình số 236/TTr-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023
của Ủy ban nhân dân huyện Thăng Bình về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương
đầu tư; Báo cáo thẩm tra số 61/BC-HĐND ngày 03 tháng 8 năm 2023 của Ban
Kinh tế - Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình “Khu dân cư tổ 7 thôn
Tú Ngọc A – Bình Tú”, như sau:

Nội dung đề nghị điều chỉnh	Đã phê duyệt (Đã phê duyệt tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 21/3/2022)	Nay điều chỉnh
Tổng mức đầu tư	11.360.000.000 đồng (Mười một tỷ, ba trăm sáu mươi triệu đồng)	14.422.381.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm hai mươi hai hai triệu, ba trăm tám một nghìn đồng) Lý do: Bổ sung chi phí bồi

		thường thiệt hại GPMB và cập nhập lại giá vật liệu tại thời điểm năm 2023.
Thời gian thực hiện	Từ năm 2021-2023	Từ năm 2021-2024

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao UBND huyện thực hiện một số nội dung sau:

a) Chỉ đạo chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư theo quy định; tăng cường công tác phối hợp và nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tư, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán. Trong đó, thẩm định chặt chẽ về sự phù hợp quy hoạch, mục tiêu, quy mô đầu tư, giải pháp kỹ thuật, tổng mức đầu tư ... đảm bảo tính khả thi, hiệu quả dự án trước khi quyết định đầu tư.

b) Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tư; không điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư, trừ các dự án có lý do chính đáng.

c) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án, tránh lãng phí, thất thoát trong quá trình đầu tư xây dựng công trình; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành pháp luật về đầu tư xây dựng.

d) Tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tăng cường giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện tốt Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được Hội đồng nhân dân huyện Thăng Bình Khóa XII, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2023./.

Nơi nhận:

- TTHĐND, UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở KH-ĐT, Văn phòng ĐDBQH&HĐND tỉnh;
- TVHU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các cơ quan ban ngành, đoàn thể huyện;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện;
- Công thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT-TH.



CHỦ TỊCH

Phan Công Vỹ